189-1-006

Medellin, 17 de mayo del 2022

Sefores

CONSROCIO VIAS ANTIOQUIA 2022

Atencién: Ingeniera MARTHA LUZ ROJAS VAZQUEZ
Representante Legal

Carrera 84C N° 9-47

Medellin (Antioquia)

Referencia: Contrato N° 4600013641, MEJORAMIENTO DE LA VIA SOBRE EL
CORREDOR AUTOPISTA - EL RAMAL - GRANADA CODIGO
(60AN16)- GRANADA - EL CHOCO - SAN CARLOS CODIGO
(60AN16-1) EN LA SUBREGION ORIENTE DEL DEPARTAMENTO
DE ANTIOQUIA.

Asunto: Tramite acta de inicio contrato de obra.

Estimada Ingeniera, cordial saludo.

Teniendo en cuenta que por parte de la Gobernacion de Antioquia se emitié el acta
de aprobacion de las pdlizas del contrato, atentamente enviamos el acta de inicio
de obra para su firma y posterior remision a la Gobernacion.

No siendo mas el motivo de la presente suscribimos cordialmente.

ING\MGI PUGLT@I;(;ADO

Representante Legal
CONSORCIO VIAS DE ANTIOQUIA
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GOBERNACION DE ANTIOQLUHA

HEFURLICA DE (OLOMBIA

ACTA DE INICIO

Cadigo: FO-M7-P6-001

Version: 01

Fecha de aprobacion:
01 de febrero del 2021

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO | X |NUMERO: 4600013641
CONVENIO O |FECHA DE SUSCRIPCION: 02/05/2022
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP: 13103

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VIA SOBRE EL CORREDOR AUTOPISTA - EL RAMAL -
GRANADA CODIGO (60AN16) — GRANADA — EL CHOCO — SAN CARLOS CODIGO (60AN16-1) EN

LA SUBREGION ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

ORGANISMO CONTRATANTE /

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA — SECRETARIA DE

ASOCIADA: INFRAESTRUCTURA FISICA
CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA 2022 (Integrado por

CONTRATISTA / NOMBRE: Infraestructura y Vias S.A.S 47.5%, Promaqco S.A.S 5% y
ASOCIADO Colcivil S.A 47.5%)

NIT 901.577.393-4

DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO MILLONES
VALOR [$]: DOSCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS
M/L ($18.818.210.965) CON UN AIU DEL 24.63 %

PLAZO: Doce (12) meses contados a partir de la suscripcién del acta de inicio.
REGISTRO RPC NUMERO: 4500056527
PRESUPUESTAL DE FECHA DE
COMPROMISO Y/O LIBERACION 02/05/2022
VIGENCIA FUTURA (IMPRESION):
FECHA DE APROBACION DE GARANTIA: 17/05/2022
ACREDITACION DE QUE EL CONTRATISTA /
ASOCIADO SE ENCUENTRA AL DIiA EN EL PAGO S|

DE APORTES RELATIVOS AL SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES

SUPERVISOR(ES)/
INTERVENTOR

NOMBRE/RAZON
SOCIAL
IDENTIFICACION (CC o
NIT

CONSORCIO VIAS DE ANTIOQUIA

CONTRATO
INTERVENTOR No.:

4600013640




Cddigo: FO-M7-P6-001

Version: 01
ACTA DE INICIO
GOBERNACION DE ANTIOQUIA Fecha de aprobacion:
SEPURLICA DE COLOMBIA 01 de febrero del 2021

Previo a la suscripcion de la presente acta se ha verificado el cumplimiento de los documentos y
requerimientos necesarios para el inicio del contrato/convenio.

Acta de reunion previas al inicio de obra.

Paz y salvo de la seguridad social y parafiscales.
Hojas de vida de los profesionales y técnicos.
Aprobacién de garantias.

Registro presupuestal.

De conformidad con el plazo establecido en el Contrato No 4600013641, se fijan:

3.1. Fecha de inicio:19/05/2022
3.2.  Fecha de terminacion: 19/05/2023

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron,

2K —=

\ {
LUIGGI/PUGLI SE\N@\J
INTERVENTORIA




